

中期目標

大項目

I. 患者にとって最適な医療の提供

中項目

10. 新病院整備の推進

【期待する成果】

- ・平成28年度中、新総合医療センター完成
- ・新西和医療センターの整備
- ・看護専門学校統合校の整備
- ・3病院共通の電子カルテシステム構築



現 状

- 新総合医療センター
平成25年秋頃 造成工事着手
26年秋頃 建築工事着手
28年度中 完成予定

中期計画

法人の決意

新病院の機能充実に向け計画的に取り組む

取組項目

I. 患者にとって最適な医療の提供

新総合医療センターの整備

H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度
計画的に準備			H28年度中 完成予定	開院	

新西和医療センターの整備等

H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度
方針決定	調査	計画	設計	

看護専門学校統合校の整備

H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度
設計	工事・完成		開校	

3病院共通の電子カルテシステム整備

H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度
検討	設計	システム構築	稼働	

- 医師、看護師等の計画的な人材確保
- 運営計画、機器選定について計画的に準備
- 電子カルテシステムの整備(マイ健康カードのモデル実施)